

Обливский район

Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальной дорожной карты» проекта Адресной методической помощи 500+ (второй этап 2022г.)

Дата	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
1. Организационное сопровождение Проекта 500+			
1.1	Посещения школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором с целью оказания методической поддержки (2 этап работы над проектом)	Сентябрь-октябрь 2022	Наличие графика посещений школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором http://oblivobr.ru/images/download/grkur22.xls
1.2	Подготовка отчета по реализации муниципальной дорожной карты	До 30 ноября 2022	Отчет по реализации муниципальной дорожной карты подготовлен.
1.3	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (2 этап)	До 30 ноября 2022	Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены
1.4	Подведение итогов реализации Проекта 500+, обсуждение плана работы на 2023 год.	25 ноября	Проведение итогового педсовета с участие муниципального координатора и куратора http://oblivobr.ru/index.php/7318-f75ttcx49mms09
2. Информационное сопровождение Проекта 500+			
2.1	Методические совещания муниципального координатора с участниками Проекта 500+ (еженедельно)	Сентябрь-ноябрь 2022	Регулярно проводились методические совещания с участниками Проекта 500+
2.3	Участие муниципального и школьного координаторов и куратора в региональных и всероссийских вебинарах и мероприятиях для школ-участниц Проекта 500+	Сентябрь-ноябрь 2022	Организовано участие в региональных и всероссийских вебинарах для школ-участниц Проекта 500+.
3. Методическое сопровождение Проекта 500+			
3.1	Адресная помощь через организацию консультационного сопровождения со стороны районного	Сентябрь-октябрь 2022	Муниципальным координатором организовано консультационное сопровождение школы-участницы Проекта 500+

	методического кабинета, районных методических объединений и школ с высоким уровнем качества образовательных организаций		
3.2	Повышение квалификации педагогов школ с низкими образовательными результатами	Сентябрь-октябрь 2022	<p>Организовано повышение квалификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по дополнительной проф. программе «Методика преподавания основ финансовой грамотности в ОУ»(1 педагог) - по дополнительной профессиональной программе «Использование современного учебного оборудования в центрах «Точки роста»(2 педагога) - Участие в оценке сформированности цифровых компетенций педагогических работников на онлайн - платформе «Цифровой образовательный контент» в рамках реализации национального проекта «Цифровая образовательная среда»(3 педагога) -
3.3	Участие в марафоне школьных практик	До 1 ноября 2022	<p>Опыт лучшей практики школы размещен на сайте школы и направлен региональному координатору https://disk.yandex.ru/d/5_HmFe-vgDJnGQ</p>
4. Проведение мониторинговых исследований/экспертиз			
4.1	Работа школьных координаторов и кураторов Проекта 500+ в ИС МЭДК	Сентябрь-октябрь 2022	Выполнены все мероприятия в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 500+
4.2	Проведение взаимной экспертизы материалов по Проекту 500+ 2022 года.	16 сентября -1 ноября 2022	Взаимоэкспертиза проведена. Материалы по взаимоэкспертизе

	-получение информации о школе партнере - обмен документацией -проведение встречи со школой-партнером -размещение материалов повзаимоэкспертизе(рекомендации, ссылки на файл с записью встречи)	16 сентября 2022 До 7 октября 2022 18 октября 2022 20 октября 2022г.	размещены в личном кабинете ИС МЭДК https://disk.yandex.ru/d/hI7P23x44F17YQ
4.3	Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+	до 31 октября 2022	Документы, подтвержденные кураторами размещены в ИС МЭДК и на сайте школы в разделе «500+» http://kashtanovschool.ucoz.ru/index/0-126
4.4	Мониторинг 2 этап Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальной дорожной карты» (2 этап)	До 30 ноября 2022	Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальной дорожной карты» направлен региональному координатору Проекта 500+ и размещен на сайте Отдела образования http://oblivobr.ru/images/download/otku500.pdf
4.5	Отчет куратора Проекта 500+ (2 этап)	Ноябрь 2022	Отчет куратора Проекта 500+ подготовлен,направлен региональному координатору Проекта 500+ и размещен на сайте Отдела образования
5.Работа с рисковыми профилями школ			
5.1	Низкий уровень оснащения школ - участниц Проекта 500+	1 сентября 2022	01.09.2021 на базе МБОУ «Каштановская СОШ» создан Центр естественно-научного и технологического профилей«Точка роста» http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p63aa1.html https://school81.rostov-obr.ru/item/861706
5.	Недостаточная	С июня 2022	Увеличение доли педагогов

2	предметная и методическая компетентность педагогических кадров		активно использующих современные педагогические технологии и методы преподавания Электронная рабочая тетрадь. КСШ.mp4 (379983343)
5. 3.	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности	С мая 2022г.	Реализуется программа со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися https://disk.yandex.ru/i/nfsbbNM8-0vCTw